

Утверждаю.

Директор школы – сада \_\_\_\_\_ Т.А.Лукаш

### План

#### мероприятий по переходу к введению ФГОС дошкольного образования в МБОУ

#### «Начальная школа – детский сад с.Красная Тынь»

№	Наименование этапов реализации	Период реализации	Ответственные	Результат исполнения
1	Изучение нормативно- правовой базы ФГОС проведение ознакомительных семинаров для педагогов «От ФГТ к ФГОС» и родителей	1-5 неделя	Директор старший воспитатель	Протокол, пакет нормативно- правовых документов
2	Разработка и утверждение положения о рабочей группе	2-3 неделя	Директор	Приказ
3	Создание рабочей группы из числа педагогов и родителей	5 неделя	Директор	Протокол. приказ
4	Утверждение плана работы	6 неделя	Директор	Приказ
5	Определение примерной программы для ОПП. Определение парциальных программ для ОПП	7 неделя	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
6	Анализ соответствия условий стандартам	8-12 неделя	Директор	Аналитическая справка
7	Создание условий реализации программы - создание предметно-развивающей среды -формирование кадровых условий -обеспечение психолого-педагогических условий	13-31 неделя	Директор старший воспитатель завхоз	Аналитическая справка
8	Определение структуры ООП. Изучение отдельных разделов структуры ООП: -основная часть -часть формируемая участниками образовательного процесса	13-17 неделя	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
9	Наполнение разделов ООП содержанием	18-26 неделя	Рабочая группа	Проект ООП
10	Профессиональное общественное обсуждение проекта	27 неделя	Директор старший воспитатель	Протокол
11	Корректировка проекта	29-30 неделя	Старший воспитатель, рабочая группа	Протокол
12	Создание краткой презентации ООП для родителей, размещение на официальном сайте и информационном стенде	29-30 неделя	Старший воспитатель, рабочая группа	Презентация
13	Утверждение программы ООП на педагогическом совете	31 неделя	Заведующая старший воспитатель	Протокол, приказ
14	Разработка научно-методического обеспечения ФГОС	32-50 неделя	Старший воспитатель Рабочая группа	Пакет документов научно- методического обеспечения
15	Разработка КИМов для оценки созданных условий	32-50 неделя	Директор старший воспитатель рабочая группа	КИМы

